

Ablauf Genehmigungsverfahren Projekt „Aquapark“

Fachdienst 21 – Planung:

- **Vereinfachtes B-Plan-Verfahren**
 - Lärmgutachten
 - Betriebsbeschreibung
 - Organisationsbericht inkl. Risikobewertung
 - Vermessung (nach Kostenübernahmezusage durch Projektträger)

- **Zeitplan Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss**
 - Ortsrat Georgsfeld/Tannenhäusen vor 02.12.2020
 - Bauausschuss 02.12.2020
 - Verwaltungsausschuss 07.12.2020
 - Auslegung ab Ende Dezember/Anfang Januar
 - Gesamtdauer ca. 8 Wochen

- **Zeitplan Abwägungs- und Satzungsbeschluss**
 - Ortsrat Georgsfeld/Tannenhäusen
 - Bauausschuss
 - Verwaltungsausschuss
 - Rat
 - März/April 2021

Fachdienst 23 – Bauordnung:

- **Eingang Bauantrag durch Projektträger bis Februar 2021**
 - Mit den üblichen Bauantragsunterlagen werden darüber hinaus folgende objektbezogene Unterlagen eingereicht:
 - TÜV-Abnahme-Nachweis
 - Statischer Nachweis über Verankerung
 - Optische Trennung zum öffentlichen Bereich des Badesees